

EVENTOGRAMA				
	OBRA:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO.	DATA:	L.S. Hora: 92,54%
			BDI: 25,00%	L.S. Mês: 52,09%
	LOCAL:	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 12ª REGIÃO/PERNAMBUCO, NO LOTE C, RUA CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, QUADRA A, LOTEAMENTO GRANJA CACIQUE, PRADO, PE, 50720-230.	FONTE	VERSÃO
			SINAPI	02/2026 - Pernambuco
			SBC	02/2026 - Pernambuco
	CLIENTE:	CREF12	ORSE	02/2026 - Sergipe
	RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):	IOLANDA MOITINHO SILVA COSTA / CAU: A1591428	SEINFRA	028 - Ceará
			EMOP	02/2026 - Rio de Janeiro
			SCO	02/2026 - Rio de Janeiro
EVENTOGRAMA DE PAGAMENTOS				
Nº DO EVENTO	DESCRIÇÃO	ITENS VINCULADOS	PERCENTUAL DE PAGAMENTO	CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CONCLUSÃO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		2,90%	
1.1	Administração local			A medição da ADMINISTRAÇÃO LOCAL é realizada mensalmente, e deve ser medido proporcionalmente ao avanço financeiro da obra, conforme percentual dos serviços executados e medidos no período, conforme a fórmula: %ADM = Valor Medido do mês (exceto adm. local, canteiro e projetos)/Valor do Contrato. Eventuais divergências de arredondamento de casas decimais devem ser acertadas na medição final do contrato. Se o escopo da obra for concluído dentro do prazo contratual sem que tenha sido atingido 100% do financeiro do contrato, a Contratada receberá o restante da ADMINISTRAÇÃO LOCAL juntamente da última medição, desde que não tenha havido supressão de escopo pela contratante, conforme previsto em lei. Em casos de acréscimo de prazo de execução não decorrente de aumento de meta física/escopo, caracterizado pelo aumento do valor contratual, a Contratada não fará jus a pagamentos superiores ao valor global previsto de ADMINISTRAÇÃO LOCAL.
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,78%	
2.1	Demolições e remoções		0,89109900%	
2.2	Canteiro de obras		0,89109900%	
3	ESTRUTURA		30,10%	
3.1	Fundações			
3.1.1	Estacamento			
3.1.2	Escavação			
3.1.3	Arrasamento			
3.1.4	Armação			
3.1.5	Concretagem			
3.1.6	Impermeabilização			
3.2	Pilares			
3.2.1	Térreo			
3.2.2	1º pavimento			
3.2.3	2º pavimento			
3.2.4	3º pavimento			
3.2.5	4º pavimento			
3.2.6	5º pavimento			
	Cobertura			
3.3	Lajes			
3.3.1	Térreo			
3.3.2	1º pavimento			
3.3.3	2º pavimento			
3.3.4	3º pavimento			
3.3.5	4º pavimento			
3.3.6	5º pavimento			
	Cobertura			
3.4	Vigas			
3.4.1	Térreo			
3.4.2	1º pavimento			
3.4.3	2º pavimento			
3.4.4	3º pavimento			
3.4.5	4º pavimento			
3.4.6	5º pavimento			
	Cobertura			
3.5	Escada			
3.5.1	Térreo			
3.5.2	1º pavimento			
3.5.3	2º pavimento			
3.5.4	3º pavimento			
3.5.5	4º pavimento			
3.5.6	5º pavimento			
	Cobertura			
3.6	Impermeabilização			
	Cobertura			
3.6.1	contrapiso			
3.6.2	manta asfáltica			
3.6.3	proteção mecânica horizontal			
3.6.4	proteção mecânica vertical			
3.7	Reservatório de Retardo			
	armação			
	fabricação de forma			
	montagem e desmontagem de forma			
	concretagem			
3.8	Reservatório Inferior			
	armação			
	fabricação de forma			
	montagem e desmontagem de forma			
	concretagem			
3.9	Poço do Elevador			
	armação			
	fabricação de forma			
	montagem e desmontagem de forma			
	concretagem			
4	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS / COBERTURAS		3,65%	
4.1	Alvenarias			
4.1.1	Térreo			
4.1.2	1º pavimento			
4.1.3	2º pavimento			
4.1.4	3º pavimento			
4.1.5	4º pavimento			
4.1.6	5º pavimento			
4.1.7	Cobertura			
4.2	Divisórias Drywall			
4.2.1	Térreo			
4.2.2	1º pavimento			

4.2.3	2" pavimento			
4.2.4	3" pavimento			
4.2.5	4" pavimento			
4.2.6	5" pavimento			
4.2.7	Cobertura			
4.3	Vedações			
4.3.1	Térreo			
4.3.2	1" pavimento			
4.3.3	2" pavimento			
4.3.4	3" pavimento			
4.3.5	4" pavimento			
4.3.6	5" pavimento			
4.3.7	Cobertura			
4.4	Outras Divisórias			
4.4.1	Térreo			
4.4.2	1" pavimento			
4.4.3	2" pavimento			
4.4.4	3" pavimento			
4.4.5	4" pavimento			
4.4.6	5" pavimento			
4.4.7	Cobertura			
4.5	Coberturas			
4.5.1	Cobertura			
5	ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL		0,89%	
5.1	Fornecimento e instalação de tubulações de PVC e conexões			
5.1.1	Térreo			
5.1.2	1" pavimento			
5.1.3	2" pavimento			
5.1.4	3" pavimento			
5.1.5	4" pavimento			
5.1.6	5" pavimento			
5.1.7	Cobertura			
5.2	Fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios			
5.2.1	Térreo			
5.2.2	1" pavimento			
5.2.3	2" pavimento			
5.2.4	3" pavimento			
5.2.5	4" pavimento			
5.2.6	5" pavimento			
5.2.7	Cobertura			
6	ÁGUA FRIA		0,75%	
6.1	Fornecimento e instalação de tubulações de PVC e conexões			
6.1.1	Térreo			
6.1.2	1" pavimento			
6.1.3	2" pavimento			
6.1.4	3" pavimento			
6.1.5	4" pavimento			
6.1.6	5" pavimento			
6.1.7	Cobertura			
6.2	Fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios			
6.2.1	Térreo			
6.2.2	1" pavimento			
6.2.3	2" pavimento			
6.2.4	3" pavimento			
6.2.5	4" pavimento			
6.2.6	5" pavimento			
6.2.7	Cobertura			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		6,58%	
7.1	Fornecimento e instalação de eletrodutos, eletrocalhas e perfilados			
7.1.1	Térreo			
7.1.2	1" pavimento			
7.1.3	2" pavimento			
7.1.4	3" pavimento			
7.1.5	4" pavimento			
7.1.6	5" pavimento			
7.1.7	Cobertura			
7.2	Fornecimento e instalação de fios e cabos elétricos			
7.2.1	Térreo			
7.2.2	1" pavimento			
7.2.3	2" pavimento			
7.2.4	3" pavimento			
7.2.5	4" pavimento			
7.2.6	5" pavimento			
7.2.7	Cobertura			
7.3	Fornecimento e instalação de tomadas e interruptores			
7.3.1	Térreo			
7.3.2	1" pavimento			
7.3.3	2" pavimento			
7.3.4	3" pavimento			
7.3.5	4" pavimento			
7.3.6	5" pavimento			
7.3.7	Cobertura			
7.4	Fornecimento e instalação de luminárias e lâmpadas			
7.4.1	Térreo			
7.4.2	1" pavimento			
7.4.3	2" pavimento			
7.4.4	3" pavimento			
7.4.5	4" pavimento			
7.4.6	5" pavimento			
7.4.7	Cobertura			
7.5	Fornecimento e instalação de quadros elétricos			
7.5.1	Térreo			
7.5.2	1" pavimento			
7.5.3	2" pavimento			
7.5.4	3" pavimento			
7.5.5	4" pavimento			
7.5.6	5" pavimento			
7.5.7	Cobertura			
8	REDE LÓGICA E COMUNICAÇÃO		0,84%	
8.1	Fornecimento, montagem, teste e comissionamento de instalações e equipamentos			
8.1.1	Térreo			

8.1.2	1" pavimento			
8.1.3	2" pavimento			
8.1.4	3" pavimento			
8.1.5	4" pavimento			
8.1.6	5" pavimento			
8.1.7	Cobertura			
9	CLIMATIZAÇÃO		7,33%	
9.1	Fornecimento e instalação de tubulações de cobre e conexões			
9.1.1	Térreo			
9.1.2	1" pavimento			
9.1.3	2" pavimento			
9.1.4	3" pavimento			
9.1.5	4" pavimento			
9.1.6	5" pavimento			
9.1.7	Cobertura			
9.2	Fornecimento e instalação de dutos, grelhas, difusores e acessórios			
9.2.1	Térreo			
9.2.2	1" pavimento			
9.2.3	2" pavimento			
9.2.4	3" pavimento			
9.2.5	4" pavimento			
9.2.6	5" pavimento			
9.2.7	Cobertura			
9.3	Fornecimento, montagem, teste e comissionamento de equipamentos e acessórios			
9.3.1	Térreo			
9.3.2	1" pavimento			
9.3.3	2" pavimento			
9.3.4	3" pavimento			
9.3.5	4" pavimento			
9.3.6	5" pavimento			
9.3.7	Cobertura			
10	SPDA		0,29%	
10.1	Fornecimento, montagem, teste e comissionamento de equipamentos e acessórios			
10.1.1	Térreo			
10.1.2	1" pavimento			
10.1.3	2" pavimento			
10.1.4	3" pavimento			
10.1.5	4" pavimento			
10.1.6	5" pavimento			
10.1.7	Cobertura			
11	PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO		2,36%	
11.1	Fornecimento, instalação de tubulações, conexões, equipamentos e acessórios			
11.1.1	Térreo			
11.1.2	1" pavimento			
11.1.3	2" pavimento			
11.1.4	3" pavimento			
11.1.5	4" pavimento			
11.1.6	5" pavimento			
11.1.7	Cobertura			
12	SUBESTAÇÃO		1,10%	
12.1	Fornecimento, instalação de tubulações, conexões, equipamentos e acessórios			
12.1.1	Térreo			
12.1.2	1" pavimento			
12.1.3	2" pavimento			
12.1.4	3" pavimento			
12.1.5	4" pavimento			
12.1.6	5" pavimento			
12.1.7	Cobertura			
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE		17,71%	
13.1	Pintura			
13.1.1	Térreo			
13.1.2	1" pavimento			
13.1.3	2" pavimento			
13.1.4	3" pavimento			
13.1.5	4" pavimento			
13.1.6	5" pavimento			
13.1.7	Cobertura			
13.2	Emboços			
13.2.1	Térreo			
13.2.2	1" pavimento			
13.2.3	2" pavimento			
13.2.4	3" pavimento			
13.2.5	4" pavimento			
13.2.6	5" pavimento			
13.2.7	Cobertura			
13.3	Cerâmicos			
13.3.1	Térreo			
13.3.2	1" pavimento			
13.3.3	2" pavimento			
13.3.4	3" pavimento			
13.3.5	4" pavimento			
13.3.6	5" pavimento			
13.3.7	Cobertura			
13.4	Metálicos			
13.4.1	Fornecimento, instalação e comissionamento dos elementos			
13.5	Painéis acústicos			
13.5.1	Fornecimento, instalação e comissionamento dos elementos			
14	REVESTIMENTOS DE PISO E TETO		4,80%	
14.1	Revestimentos de piso			
14.1.1	Térreo			
14.1.2	1" pavimento			
14.1.3	2" pavimento			
14.1.4	3" pavimento			
14.1.5	4" pavimento			
14.1.6	5" pavimento			
14.1.7	Cobertura			
14.2	Revestimentos de teto			
14.2.1	Térreo			

14.2.2	1" pavimento			
14.2.3	2" pavimento			
14.2.4	3" pavimento			
14.2.5	4" pavimento			
14.2.6	5" pavimento			
14.2.7	Cobertura			
15	ESQUADRIAS		7,59%	
15.1	Portas			
15.1.1	Térreo			
15.1.2	1" pavimento			
15.1.3	2" pavimento			
15.1.4	3" pavimento			
15.1.5	4" pavimento			
15.1.6	5" pavimento			
15.1.7	Cobertura			
15.2	Janelas			
15.2.1	Térreo			
15.2.2	1" pavimento			
15.2.3	2" pavimento			
15.2.4	3" pavimento			
15.2.5	4" pavimento			
15.2.6	5" pavimento			
15.2.7	Cobertura			
15.3	Pele de Vidro			
15.3.1	Fornecimento e instalação de estrutura, placas, esquadrias e acessórios			
15.4	Corrimãos e guarda-corpos			
15.4.1	Térreo			
15.4.2	1" pavimento			
15.4.3	2" pavimento			
15.4.4	3" pavimento			
15.4.5	4" pavimento			
15.4.6	5" pavimento			
15.4.7	Cobertura			
15.5	Elementos Vazados			
15.5.1	Térreo			
15.5.2	1" pavimento			
15.5.3	2" pavimento			
15.5.4	3" pavimento			
15.5.5	4" pavimento			
15.5.6	5" pavimento			
15.5.7	Cobertura			
16	LOUÇAS E METAIS		1,24%	
16.1	Fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios			
16.1.1	Térreo			
16.1.2	1" pavimento			
16.1.3	2" pavimento			
16.1.4	3" pavimento			
16.1.5	4" pavimento			
16.1.6	5" pavimento			
16.1.7	Cobertura			
17	MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS		9,20%	
17.1	Fornecimento, montagem e teste dos mobiliários			
17.1.1	Térreo			
17.1.2	1" pavimento			
17.1.3	2" pavimento			
17.1.4	3" pavimento			
17.1.5	4" pavimento			
17.1.6	5" pavimento			
17.1.7	Cobertura			
17.2	Fornecimento, instalação, teste e comissionamento dos equipamentos			
17.2.1	Térreo			
17.2.2	1" pavimento			
17.2.3	2" pavimento			
17.2.4	3" pavimento			
17.2.5	4" pavimento			
17.2.6	5" pavimento			
17.2.7	Cobertura			
18	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE		0,81%	
18.1	Paisagismo			
18.1.1	Fornecimento e plantio			
18.2	Urbanização			
18.2.1	Fornecimento e instalação de pisos e equipamentos de urbanização			
18.3	Acessibilidade			
18.3.1	Fornecimento e instalação de sinalização acessível			
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,06%	
19.1	Desmobilização			
19.1.1	Desmobilização de canteiro de obras			
19.2	Limpeza geral da obra			
19.1.1	Térreo			
19.1.2	1" pavimento			
19.1.3	2" pavimento			
19.1.4	3" pavimento			
19.1.5	4" pavimento			
19.1.6	5" pavimento			
19.1.7	Cobertura			